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actualiseren NOV-studie 

   

         

   

Betuweroute maximali-
seren 

   

         

   

inzet binnenvaart 

   

         

   

LT perspectief goede-
renvervoer 

   

         

   

Beschrijving varianten 
Zutphen - Hengelo 

   

          

   

Beslismoment medio 
2012  

   

            

   

MER 1e fase:  
Zutphen – Hengelo 

   

    

   

Besluit voorkeursvari-
ant Zutphen - Hengelo 

   

            

   

MER 2e fase:  
Elst – Oldenzaal 

   

       

   

 


